



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลท่าประ หมู่ที่๑ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ก.พ.๖๖-มี.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการติดตั้งกันสาด เทศบาลตำบลท่าประ จะ หมู่ที่๑ ตำบลท่า ประจะ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๔๐,๑๐๐	๓๖,๐๐๐	๔,๑๐๐	✓			ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๕๔๐,๑๐๐	๕๓๕,๕๐๐	๔,๖๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่าจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับภาวะดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานได้สะดวกเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดหัววงระยะเวลา และกำหนดไว้ในแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารเร่งรัดควบคุมดูแลให้ดำเนินงานในหัววงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ เทศบาล ตำบลท่าประ หมู่ที่๑ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเทศบาล ตำบลท่าประจะ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๖๒๗,๑๕๐	๓๐๒,๕๒๒	๓๒๔,๖๒๘	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๗๒๗,๑๕๐	๔๐๒,๕๒๒	๓๒๔,๖๒๘						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลา

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดระยะเวลาให้รัดกุม และกำหนดไว้ในแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารเร่งรัดควบคุมดูแลให้ดำเนินงานในหัวงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบล ท่าประ หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าประจะ อำเภอชะ อวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๗๐๐	๒๒,๓๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าเทศบาล ตำบลท่าประจะ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๔๕,๗๐๖	๔๒,๒๙๕	๓,๔๑๑	✓			มี.ค.๖๖ - เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๕๔๕,๗๐๖	๕๑๙,๙๙๕	๒๕,๗๑๑						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่าจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับภาวะดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานได้สะดวกเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดหัววงระยะเวลา และกำหนดไว้ในแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารเร่งรัดควบคุมดูแลให้ดำเนินงานในหัววงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์และปีใหม่ เทศบาลตำบลท่าประ จักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค.๖๕ - เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐						

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่าจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับภาวะดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานได้สะดวกเท่าที่ควร
๒. ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่จะช่วยในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัวระยะเวลา และกำหนดไว้ในแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมจริยธรรมและลดละเลิกอบายมุข

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เทศบาลตำบลท่าประ จจะ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่าจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารเร่งรัดควบคุมดูแลให้ดำเนินงานในห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายเป็นงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ระหว่าง	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ เทศบาลตำบล ท่าประ หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าประจะ อําเภอชะ อวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดช่วงระยะเวลา และกำหนดไว้ในแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน
- ผู้บริหารเร่งรัดควบคุมดูแลให้ดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน